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Final report 

 

1.1 Project details 

 

Project title Integration af solceller i tage eller facader med flade tegl 

Project identification (pro-

gram abbrev. and file) 

Journalnr. 64015-0098 

Name of the programme 

which has funded the project  

EUDP 

Project managing com-

pany/institution (name and 

address)  

Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C 

Project partners 

 

Strøjer Tegl A/S 

Gaia Solar A/S 

VIA University College 

CVR (central business register) 56976116 

Date for submission 2015-06-12 

 

 

1.2 Short description of project objective and results  

English 
The purpose of the project was to develop technical, solid, aesthetical, and architectonically 
qualified solutions for integration of solar cells in roofs and facades made of flat brick tiles. 
The demand for flat brick tiles is increasing for both large-scale buildings and standard sin-
gle-family houses. Because of the increased market demand, the manufacturer of tiles have 

started developing this new type of tile bricks to put it into production.  
The project has documented an increased demand for flat brick tiles and renewable energy 
systems for new buildings without additional costs, and surveys have shown that in general, 
integrated systems are in demand. The overall purpose to combine solar cells and flat brick 
tiles in an architectonical and aesthetical way has been reached. A new flat brick tile profile 
and solar panels that fit into the bond of the tile have been developed. The concept has been 
demonstrated in laboratory, but the concept will not reach the market at present, because 

the project partner Gaia Solar A/S has been declared bankrupt. Strøjer Tegl A/S may market 

the flat brick tile independently. 
 

Dansk 
Formålet med projektet var at udvikle tekniske, solide og æstetisk og arkitektonisk kvalifice-

rede løsninger til integration af solceller i tage og facader med flade teglsten. Flade teglsten 
efterspørges og benyttes i stigende grad til byggeri i stor skala, men også til almindelige en-
familieshuse. Efterspørgslen har fået danske teglproducenter til at udvikle på denne type 
teglsten for at sætte den i produktion. Et nyt fladt teglprofil og solceller, der passer ind i tegl-
forbandtet, er udviklet. Konceptet er afprøvet i laboratorium, men løsningen vil ikke nå mar-
kedet på nuværende tidspunkt, fordi projektpartneren, Gaia Solar A/S, er erklæret konkurs. 
Strøjer Tegl A/S kan dog markedsføre de flade tegl uafhængigt af det samlede koncept. 

 
Projektet har dokumenteret, at der er en stigende efterspørgsel på flade tegl/beklædnings-
tegl samt vedvarende energi-løsninger til nybyggeri uden ekstraomkostninger for klimaskær-

men, og undersøgelserne har vist, at integrerede løsninger generelt er efterspurgt. Det over-
ordnede mål med at udvikle en integreret løsning med solceller og flade tegl på en arkitekto-
nisk og æstetisk holdbar måde er nået.  

 
1.3 Executive summary 

Formål 
Formålet med projektet var at udvikle tekniske, solide og æstetisk og arkitektonisk kvalifice-

rede løsninger til integration af solceller i tage og facader med flade teglsten. Flade teglsten 
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efterspørges og benyttes i stigende grad til byggeri i stor skala, men også til almindelige en-
familieshuse. 
 

Hovedaktiviteter 
Projektet blev indledt med en analysefase, som mundede ud i en designguide, som først opli-
ster de udfordringer og barrierer, der er for at gennemføre integrerede løsninger og dernæst 
beskriver de kriterier, som projektgruppen har fastlagt som de væsentligste for at tilgodeser 

en holdbar integreret løsning. 
 
En markedsundersøgelse blev udført som udgangspunkt for den forretningsmodel, som har 
været et vigtigt element gennem hele projektprocessen, da den løbende har givet anledning 
til refleksion over markedets behov og krav. 
 

Produktudviklingen er foregået via skitsering, modellering og 1:1 prototyper i mock-ups, 
gældende for både solceller og flade tegl, for at få kortlagt muligheder for størrelse, geome-
tri, materialer, farver, glans og montageprincipper bedst muligt. Prototyper er testet i mock-
ups løbende, og de generelle principper for montage med teglbinder er beskrevet.  
 

Undersøgelser af priser på markedet har vist, at konceptet er konkurrencedygtigt i forhold 
andre klimaskærmsløsninger, og ikke nødvendigvis kun løsninger, der har bygningsintegre-

rede solceller, men generelt nye klimaskærmsløsninger, som tilgodeser arkitektur og æste-
tik. I konceptet tages højde for produktion af standardsolceller samt produktionsmetoden for 
tegl, således at løsningen overholder rammerne for størrelser på materialer og dermed er 
mulige at producere på økonomisk vis.  
 
 

Projektets mål for det energiteknologiske og kommercielle udbytte 
Solceller er ikke længere en usædvanlig installation at støde på i det ganske land, og brugen 
af dem fra især 2011 og frem har vist, at en højere grad er integration i bygningselementer 

og arkitekturen som helhed er ønskværdig. I 2013 blev der afsat 30 mio. kr. på Finansloven 
til en særlig indsats for fremme af bygningsintegrerede solceller og brintteknologier. Dette 
skete i erkendelsen af, at bygningsintegrerede solcelleanlæg i eksisterende bygninger er et 

middel til at nå ambitionen og målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 
2050. 
 
Dette projekt har søgt at udvikle et system, som kan tilgodese kvaliteter i den eksisterende 

bygningsmasse og give mulighed for at lave en arkitektonisk kvalificeret klimaskærm i ny-
byggeri, da det også har været projektgruppens opfattelse, at det er en vigtig parameter for 
at nå de energimæssige mål, at der findes løsninger, som er fleksible og kan bruges kreativt 
samtidig med, de er solide og holdbare. Det har været afgørende at vise, at solceller ikke 
nødvendigvis er altdominerende på en bygning, men kan indgå med andre materialer som et 
designelement. Der findes gode eksempler på vellykket integration i arkitekturen, men der 
mangler stadig standardløsninger, som kan bruges til bl.a. etageejendomme. Projektets mar-

kedsanalyser har vist, at en integreret standardløsning er et attraktivt produkt for de kunder, 
der står over for en større helhedsorienteret renovering af deres bolig. 
 
Da den partner i projektet, som har bidraget med erfaring og viden om solceller, desværre er 

gået konkurs, kan det kommercielle udbytte fremadrettet ikke spås, da det kræver, at Strø-
jer Tegl kan indgå i et samarbejde med en anden solcelleproducent. Dermed kan løsningen 

beklageligvis ikke videreudvikles mellem projektets partnere eller markedsføres nu. Den ud-
viklede flade tegl kan dog markedsføres som et produkt i Strøjer Tegls katalog over nye ty-
per facadetegl.  
 
 

1.4 Project objectives 

 

Hovedformålet med projektet var at udvikle en holdbar, æstetisk og arkitektonisk kvalificeret 
løsning til integration af solceller i tage og facader med flade teglsten. Løsningskonceptet 

omfatter foruden de tekniske løsninger et forretningskoncept med levering af produkter og 
rådgivning i kombination med udførelsen, således at bygherre får mulighed for at få det hele 
ét sted. 

Forretningsmodellen blev baseret på en undersøgelse af målgruppens ønsker og behov i for-
bindelse med både nybyggeri samt helhedsorienterede renoveringer. Ud fra beskrivelser af 
prisniveau, holdbarhed, vedligeholdelsesbehov, arkitektoniske muligheder, energibesparel-
ser, krav til dokumentation og kvalitet er en forretningsmodel udarbejdet for projektpar-

terne.  
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Udviklingen af montagesystem krævede en stor indsats, også større end forventet, idet de 
første mange forsøg ikke fandt en løsning, som kunne imødegå bevægelser fra dynamisk på-
virkning. Den valgte løsning er med en specialudviklet bindertype, som kan fastholde både 

teglelementer og solceller. 
 
Prøveophængning i mock-up er anvendt i laboratorium og hos producenter til afprøvning af 
håndtering af de forskellige elementer og til mekanisk prøvning. 

 
 

1.5 Project results and dissemination of results 

 

Hovedaktiviteterne i projektet er beskrevet oven for og har bestået i følgende:  

 Analysefase og designguide 

 Markedsundersøgelse og forretningsmodel 

 Udvikling af prototyper 
 Produktudvikling – prototyper 

 Praktisk implementering i mock-ups og laboratorieprøvning 

 Udarbejdelse af formidlingsmateriale, herunder til undervisning 
 

De tekniske resultater består i udviklingen af selve modulsystemet af solceller og flade tegl, 

som kan benyttes fleksibelt alt efter ønske om fordeling af solceller og tegl. Der er tale om en 

kombination af kendte teknologier både med hensyn til materialer og montage, hvor udfor-

dringen har været at undersøge, om det var til at håndtere udførelsesmæssigt og var økono-

misk rentabelt. Disse undersøgelser er lykkedes.  

 

Projektets resultater giver for Teknologisk Institut mulighed for fremtidig prøvning af systemer, 

der ligner, og forventningen er, at efterspørgslen vil stige, eftersom markedsundersøgelser 

viser stigende interesse og efterspørgsel på både nye typer beklædningstegl samt integrerede 

systemer.  

Det udviklede system kommer ikke på markedet i nærmeste fremtid, da det vil kræve en ny 

samarbejdspartner i stedet for Gaia Solar. Ved projektets slutning er der derfor ikke registreret 

øget omsætning, men efterspørgslen har været mærkbart stigende. Projektet har arbejdet 

med det mål, at prisen for systemet er konkurrencedygtig med f.eks. andre facadeløsninger 

med tegl og bør fortsat kunne være det, hvis samarbejde startes med en anden solcellepro-

ducent, da standardstørrelsen på enkeltceller er overholdt.  

 

Projektet har nået mange delmål, men målsætningen om at kunne markedsføre systemet er 

ikke opfyldt, hvilket er en kedelig afslutning på et ellers yderst lovende samarbejde mellem 

producenterne. Den økonomiske effekt fra projektet vil derfor være begrænset. 

 

Da Gaia Solar A/S efter projektets afslutning ikke længere eksisterer som firma, markedsfø-
res løsningen som sagt ikke som samlet koncept. Det udviklede teglprodukt vil indgå i Strø-

jer Tegls salgsarbejde.  
Datablade for den samlede løsning vil således ikke være tilgængelige for konceptet, men 
rådgivning om prøvningsmetoder for de enkelte elementer vil indgå i rådgivningsarbejdet hos 
Teknologisk Institut og formidles via hjemmesider, der præsenterer nye tekniske løsninger. 
Viden og erfaringer fra projektet er indgået temadage om solceller og bygningsintegration, 
eksempelvis for Dansk Solcelleforening.  

 
Projektets resultater og den opnåede viden vil blive anvendt direkte i undervisningssammen-
hæng på de Teknisk-Merkantile uddannelser på VIA University College. Hermed vil fremti-
dens byggeaktører fungere som ambassadører for den viden og de erfaringer, der genereres 
med integration af solceller i flade tegl til tag- og facadeløsninger.  
 

1.6 Utilization of project results 

 

Partnerne forventer at kommercialisere projektets resultater på forskellig måde. Gaia Solar 

A/S er som nævnt erklæret konkurs, og da dette skete ganske kort efter projektets afslut-

ning, er de fælles planer for markedsføring ændret og dermed også den forventede kommer-

cialisering. Strøjer Tegl A/S markedsfører teglproduktet uafhængigt. 
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Teknologisk Institut forventer at sælge rådgivning specielt vedr. testmetoder af nye teglfor-

mater, som monteres som beklædning af facade samt rådgivning om brugen af beklædnings-

tegl både til nybyggeri og renovering. Rådgivningen retter sig mod rådgivende ingeniører og 

arkitekter.  

 

VIA University College vil primært benytte resultaterne som en del af undervisning og mate-

riale til uddannelse og efteruddannelse.  

 

Partnerne vil altså kunne øge deres omsætning i større eller mindre grad med udgangspunkt 

i det udviklede koncepts delelementer. Da konceptet som helhed ikke når markedet, vil Strø-

jer Tegls teglprodukt være i almindelig konkurrence med andre teglværker og forhandlere på 

markedet, hvor de dog har fordelen af at have et unikt produkt, som er udviklet til montering 

med bindere. 

 

Da konceptet er baseret på kombination og udnyttelse af kendt teknologi, udtages der ikke 

patenter.  

 

 

1.7 Project conclusion and perspective 

 

Dette projekt bidrager til udvikling af en bygningsintegrerede løsning, hvor arkitektonisk fri-
hed og æstetik vægtes højt, men til en konkurrencedygtig pris. I det udviklede koncept kan 

der skaleres på andelen af hhv. tegl og solceller, da modulerne går op i forbandt, og dermed 
er der stor fleksibilitet i forhold til bygherres målsætning for energiproduktion i facaden. Mar-
kedsundersøgelser har vist efterspørgsel på beklædningstegl samt integrerede løsninger til 
især etageboliger, og i forbindelse med renovering vil man kunne opnå en helt ny teglfacade 
med samtidig mulighed for at opnå energibesparelse. Dette bidrager til strategien om at for-
bedre det eksisterende byggeri, som har et stort renoveringsefterslæb, og der indtænkes 

energi, holdbarhed, bæredygtighed og æstetik i de løsninger, der udvikles.  

 
Perspektivet i det udviklede koncept er at øge muligheden for i nybyggeri at bruge holdbare 
og traditionelle materialer med gode egenskaber til vores klima sammen med integrerede 
solceller på en kvalificeret måde, som ikke bliver på bekostning af æstetikken eller arkitektu-
ren, men præsenterer en ny måde at skabe en fleksibel og anderledes facade. Dertil kan en 
sådan løsning igangsætte renoveringer, hvor brugen af tegl er påkrævet. Klimaskærmens 
udformning og materialer har stor indflydelse på bygningers samlede energiforbrug, og pro-

jektet imødegår behovet for at udvikle bedre komponenter og løsninger, som væsentligt kan 
reducere ekstraomkostningerne ved energirigtige renoveringer. Projektet sigter at medvirke 
til at sikre konkurrencedygtige priser ved at udvikle et effektivt leverings- og forretningskon-
cept og et tæt samarbejde mellem videns- og forskningsmiljøet og erhvervslivet. At det sam-
lede koncept ikke er klart til markedet pga. uomgængelige omstændigheder hos projektpart-
nerne hindrer ikke muligheden for at få løsningen udbredt, da både solceller og tegl er udfor-

met på en måde, som kan varetages af andre producenter. 

 
 

1.8 Relevant links 


