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1. Resumé 
 
Fjernelsen af muligheden for at opnå tilskud for 8,8 mio. m3 af den ekstra 
producerede biogas som følge af de facto afskaffelsen af tilskudsmulig-
hederne for denne del af gassen pr. 8. februar 2019 har medført, at projektets 
businesscase på MEC Biogas fra at være positiv er blevet negativ. 
Vestforsyning Erhverv, MEC Biogas og Jena Bioprojects er derfor enige om 
ikke at gå videre med projektet. 

2. Baggrund 
 
Vestforsyning Erhverv, MEC Biogas og Jena Bioprojects har siden december 
2017 undersøgt mulighederne for at anvende halmfiber fra Jena Bioprojects 
til produktion af biogas på MEC Biogas. Forundersøgelsen, som havde til 
formål at undersøge projektets tekniske og økonomiske forudsætninger viste i 
august 2018, at projektet havde potentiale til at levere en business case, der 
var favorabel for begge parter. Projektet ansøgte og fik herefter tilsagn om 
støtte fra EUDP til udarbejdelse af grundlaget for en investeringsbeslutning 
(FIDE) senest 30/6 2019. Parterne har siden januar 2019 arbejdet på at 
tilvejebringe dette grundlag og i den forbindelse udformet en 
hensigtserklæring til brug for investorer og långivere, ligesom Holstebro 
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Kommune er blevet involveret med henblik på udbud af grundareal og 
myndighedsbehandling. 
 
Ved positiv FIDE etableres anlægget således, at leverancen af halmfiber til 
biogasanlægget kunne påbegyndes i november 2020.  

3. Projektets tekniske grundlag 
 
En væsentlig del af arbejdet med FIDE har været at verificere og fastlægge 
de centrale tekniske parametre i projektet og her som nøgleparameteren 
gasudbyttet af halmfiberen. Dette arbejde er fuldført bl.a. gennem tests på 
såvel MEC Biogas som eksterne referenceanlæg. Resultatet ses i tabel 1. 
 

 
Tabel 1 Oversigt over tekniske hovedparametre
 
Som det fremgår af tabellen estimeredes gasudbyttet af de 29.625 ton 
halmfiber (100 % tørstof) til på baggrund af de foretagne tests være næsten 
11 mio. m3 biogas.   

4. Projektets økonomi 

a. Forudsætninger 
 
Med det formål at optimere projektets investeringer og driftsøkonomi er der 
blevet arbejdet med en række forskellige produktionsscenarier på MEC 
Biogas, som til sidst indskrænkedes til tre hovedscenarier: 
 

Jena biogas

Halmfiber

Mængde 3,95 ton ts/h

TS 45%

Opholdstid 25 døgn

Gasudbytte 300 nm3 methan/ton VS

Metan 65%

VS/TS 0,946

Mulig udnyttelse 85%

Driftstid 7.500 h

Årlig mængde 29.625 ton/ts Metan 7.146.439 nm3

Arlig mængde halmfiber 65.833 ton Biogas 10.994.521 nm3

Til evt. opgradering 10.994.521 nm3

Nm3 VE-gas pr. Nm3 biogas 0,6305

VE-gas efter opgradering 6.932.046 nm3

Varmegenvinding ved opgradering 0,16 kWh/Nm3 biogas

Varmepris 200 kr./MWh

Overslag over væskemængde og fibermængde fra halmpulp

TS reduktion 73,6%

TS efter afgasning 7.821 ton

Afgasset halmpulp 58.012 ton

Andel der separeres 50%

Fiber til bortskaffelse 13.484 ton

Væske til bortskaffelse 44.528 ton
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 Scenarie 1: Egen anvendelse af biogassen fra Jena halmfiberen på 
gasmotorerne på MEC Biogas 

 Scenarie 2: Levering af den samlede mængde biogas fra Jena 
halmfiberen til eksisterende kunder 

 Scenarie 3: Opgradering af samlet mængde biogas fra Jena 
halmfiberen til levering på naturgasnettet 

 
De tre scenarier kræver forskellige niveauer for følgeinvesteringen på 
biogasanlægget med scenarie 1 som det mindst investeringstunge, scenarie 
2 som middeltungt og scenarie 3 som det mest investeringstunge. 
 
I den økonomiske analyse blev der endvidere inddraget tre forskellige 
niveauer for reaktorkapacitet på MEC Biogas nemlig den nuværende 
kapacitet, 1 ekstra reaktor og 2 ekstra reaktorer. Formålet var at optimere 
gasproduktionen, da opholdstiden og dermed gasmængden typisk øges med 
reaktorkapaciteten. 
 
Samlet fastlagde analysen således 9 mulige delscenarier for økonomien på 
MEC Biogas som vist i tabel 2. 
 
Grundscenarier/ 
reaktorkapacitet/ 
investeringsniveau 

1. Egen anvendelse 
på gasmotorer 

2. Ekstern 
levering af biogas  

3. Opgradering 
til gasnet 

Nuværende/ laveste 
investering 

1.a 2.a 3.a 

1 ekstra reaktor/ middel 
investering 

1.b 2.b 3.b 

2 ekstra reaktorer/  
højeste investering 

1.c 2.c 3.c 

Tabel 2 Oversigt over økonomiske scenarier
 
De økonomiske analyser på fiberanlægget foretaget af Jena Bioprojects 
havde samtidig afklaret, at halmfiberen skulle kunne prissættes med 800 kr. 
pr. ton fiber (100 % tørstof) for at projektet på fiberanlægget ville være 
rentabelt. 
 
Den 8. februar 2019 udmeldte Energi- Forsynings- og Klimaministeriet 
forligskredsens beslutning om udmøntning af fristerne for etablering af nye 
biogasanlæg og loft for støtte til eksisterende anlæg under den gældende 
tilskudsordning, som det var bebudet ii Energiaftalen af 29. juni 20181. 
 

                                            
1
 Aftaletekst af 29. juni 2018: ”Støtten til anvendelse af biogasproduktion fra eksisterende anlæg kan 

bevares frem til 2032 og i mindst 20 år for de enkelte anlæg. I 2020 sættes stop for nye anlæg på den 
nuværende støtte, og der indføres samtidig et loft over støtten til produktionen, ligesom der løbende skal 
foretages en vurdering af, om der er tale om overkompensation.” 
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Fristen blev fastsat til 1. januar 2020.  
 
Kravene om dokumentation for opnåede myndighedsgodkendelser og 
irreversible investeringer senest pr. 8. februar 2019 indebar imidlertid et de 
facto stop for ny kapacitet på etablerede anlæg under den eksisterende 
tilskudsordning fra denne dato.  
 
Dette blev 5. april 2019 ændret således, at fristen for myndigheds-
godkendelser forlængedes til 30. juni 2019, mens investeringsfristen 
fastholdtes. 
 
De nærmere retningslinjer for den tilskudsordning, som i henhold til 
Energiaftalen fra 2021 skal erstatte den gældende, vil samtidig først blive 
udmeldt på en ikke nærmere fastsat dato i 2020. 
 
For projektet indebærer disse udmeldinger om rammebetingelserne, at 
business casen må baseres på, at den langt overvejende del af biogassen fra 
halmfiberen skal afsættes til markedspris uden tilskud. 
 
Scenarierne 2 og 3 blev samtidig optimeret til de nye vilkår således, at den 
del af biogasanlæggets eksisterende råvarer med dårligst dækningsbidrag 
blev substitueret med halmfiberen fra Jena svarende til 60.000 tons gylle ud 
af en samlet årlig mængde på godt 500.000 tons gylle.  
 
Dette giver i alle 2 og 3 underscenarier mulighed for at producere op til 
grænsen for tilskud efter de nugældende regler og derefter enten som i 2 at 
afsætte restmængden til eksterne kunder eller som i 3 at opgradere 
restmængden til nettet til gældende markedspriser uden tilskud. 

b.  Resultater 
 
Med disse forudsætninger blev de 9 delscenarier regnet igennem 2. Ud fra 
beregningerne var underscenariet  2.c, hvor gassen fra halmfiberen anvendes 
til produktion på biogasanlæggets gasmotorer op til grænsen for tilskud under 
de nugældende regler og resten afsættes til eksterne kunder til markedspris, 
det økonomisk mest optimale.  
 
I scenariet øges årsproduktion på MEC Biogas med 13,2 mio. m3 biogas 
heraf 11 mio. m3 fra Jena halmfiberen og 2,2 mio. m3 fra anlæggets 
eksisterende råvarer3 som følge af den længere opholdstid, som de 2 ekstra 
reaktorer giver mulighed for. 

                                            
2
 Se bilag 1 for en samlet oversigt over resultaterne. 

3
 Produktionen på de eksisterende råvarer er korrigeret for reduktionen med de 60.000 tons 

gylle med dårligst dækningsbidrag jf. ovenfor under afsnit 4. a. 
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Af de ekstra 13,2 mio. m3 biogas produceret, vil 4,4 mio. m3 svarende til 33 
% kunne opnå tilskud efter de nugældende regler, mens 8,8 m3 svarende til 
67 % må forventes at skulle afsættes til den lavere markedspris. 
 
Scenariets økonomiske resultater er vist i tabel 3 nedenfor. 
 
Scenarie 2c: Ekstern levering af biogas med 2 nye reaktorer  Kr. 

Investering 54.698.875 

Årligt resultat til fordeling i alt  17.205.896 

MEC Biogas andel af årligt resultat (10 %) 1.720.590 

Andel til dækning af betaling for Jena halmfiber (90 %) 15.485.306 

Mulig betaling for Jena halmfiber pr. tons (100 % tørstof) 522,71 

Nødvendig betaling for Jena halmfiber pr. tons (100 % tørstof) 800,00 

Tabel 3 Oversigt over scenarie 2. c’s resultater 
 
Som det fremgår af tabellen vil der i scenariet være 522,71 kr. pr. ton tørstof 
til rådighed til betaling af halmfiberen fra Jena, hvilket er mindre end 
minimumsbetalingen for opnåelse af rentabilitet på Jena anlægget på 800 kr. 
pr. ton tørstof. 

c. Sammenlignende beregninger 
 
Sammenlignende beregninger viser, at hvis MEC Biogas i samme scenarie 
2.c skulle betale 800 kr. pr. ton tørstof for fiberen, ville dette resultere i et 
årligt underskud af investeringen på MEC Biogas på 6,5 mio. kr..   
 
Omvendt ville det mest optimale scenarie 2.c med de nuværende 
tilskudsregler med en 12 årig afskrivningsperiode svarende til restløbetiden 
for de nuværende tilskud ved en pris for Jena fiberen på 800 kr. pr. ton tørstof 
have resulteret i et årligt overskud på 10,2 mio. kr. efter betaling for fiberen4. 
 
Fjernelsen af muligheden for at opnå tilskud for 67 % af den ekstra 
producerede gas som følge af de facto afskaffelsen af tilskudsmulighederne 
for denne del af gassen pr. 8. februar 2019 har således ændret projektets 
businesscase fra at være positiv til at være negativ. 

5. Konklusion 
 
På baggrund af de gennemførte beregninger er Vestforsyning Erhverv, MEC 
Biogas og Jena Bioprojects enige om ikke at gå videre med projektet, da det 
med de vilkår, som pr. maj 2019 kendes vedrørende rammevilkårene for 
biogasproduktion, ikke vurderes at være muligt at opstille et økonomisk 
grundlag for en positiv investeringsbeslutning. 
                                            
4
 Se bilag 2 for sammenlignende beregninger 



 

6 
 

6. Bilag 1  Resultater af beregningerne  
 
 

 

 
 

Resultatoversigt - ingen tilskud udover på motor

Investering 

- kr.

Årligt resultat 

-  kr. 90% 10%

Resulterende 

pulpværdi - 

Kr./ton TS

Investering 

- kr.

Årligt resultat 

-  kr. 90% 10%

Resulterende 

pulpværdi - 

Kr./ton TS

Investering 

- kr.

Årligt resultat 

-  kr. 90% 10%

Resulterende 

pulpværdi - 

Kr./ton TS
Grundscenarier I alt Jena VF/MEC B Jena VF/MEC Jena VF/MEC 
Ingen ekstra rådnetank 14.036.000 13.951.580 12.556.422 1.395.158 423,85 34.854.875 15.023.050 13.520.745 1.502.305 456,40 56.439.463 9.682.943 8.714.649 968.294 294,17

1 ekstra rådnetank 24.635.600 14.216.347 12.794.712 1.421.635 431,89 45.454.475 16.095.033 14.485.530 1.609.503 488,96 67.039.063 10.398.857 9.358.972 1.039.886 315,91

2 ekstra rådnetanke 33.880.000 14.519.993 13.067.994 1.451.999 441,11 54.698.875 17.205.896 15.485.306 1.720.590 522,71 76.283.463 11.153.651 10.038.286 1.115.365 338,85

Egen anvendelse af biogas

Levering til HOCO og anvendelse på egne motorer for den 

mængde der kan få tilskud

Opgradering og anvendelse på egne motorer for den mængde 

der kan få tilskud
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Driftsøkonomi MEC B - Ingen ekstra rådnetank

Alternativ 0 MEC anvender selv biogassen - uden tilskud udover på motor
Investering og finansiering

Udbygning på MEC B

Modtageanlæg 6.710.000 kr.

Ekstra rådnetank 0 kr.

Udskiftning af omrører 6.050.000 kr.

Diverse projektomkostninger 1.276.000 kr. 10%

Samlet investering MEC B 14.036.000 kr.

Rente 2% pa

Afskrivngsperiode 20 år Da der ikke regnes med tilskud

Drift og og vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Modtageanlæg 85.000 kr.

Ekstra rådnetank 0 kr.

Omrører 100.000 kr.

Vedligeholdelse i alt 185.000 kr.

Elforbrug

Modtageanlæg 195.200 kr.

Ekstra rådnetank 0 kr.

Omrører - antaget øget med 25% i forhold til i dag 92.177 kr.

Elforbrug i alt 287.377 kr.

Bemanding 250.000 kr.

Diverse omkostninger

D&V gassystem 0,0628 kr./m3 biogas 637.629 kr.

Ventilation 0,02 kr./m3 biogas 247.067 kr.

Separation 58.012 ton til sep. 111.964 kr.

Bortskaffelse af fiber 13.484 ton 3.573.388 265 kr./ton

Bortskaffelse af væske (0, da eksisterende mængde opretholdes) 0 ton 0 31,75 kr./ton

Samlet drift og vedligeholdelse 5.292.425 kr.

Gasproduktion og indtægter

Modtaget halmpulp 45% TS 65.833 ton

Modtaget halmpulp TS 29.625 ton

Jena voks 10.994.521 m3

Øget poduktion på eksisterende råvarer (i) 30.115 m3

Mistet Dækningsbidrag ved reduktion af eksisterende råvarer 713.128 kr.

Afsætning af biogas M3 Værdi kr./m3 Indtægt - kr.

MEC B motorer 5.817.307

Heraf med tilkud 4.376.159 3,206 14.029.966 kr.

Uden tilskud 1.441.148 1,062 1.530.499 kr.

MEC BHP 5.177.214

Vinter by-pass 431.435 1,980 854.240 kr.

Halm erstatning 2.588.607 1,130 2.925.126 kr.

Anvendelse ved sommerkøl 2.157.173 0,670 1.445.306 kr.

Ekstra biogas på nuværende råvarer (Værdi = middel MEC BHP) 30.115 1,009 30.392 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 20.102.400 kr.

Samlet driftsbudget år 1

Forenting og afskrivning 858.396 kr.

Drift og vedligeholdelse 5.292.425 kr.

Samlede udgifter 6.150.820 kr.

Samlet indtægt 20.102.400 kr.

Resultat 13.951.580 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 470,94 kr./ton
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Alternativ I Levering til HOCO af mængder uden tilskud
Investering i ledningsanlæg 20.818.875 kr. Inkl. Projektering

Øget drift & Vedligeholdelse 2.458.050 kr.

Skønnet værdi af biogas 1,743 kr./m3 For mængder over eget brug

Forrentning & afskrivning MEC B 858.396 kr.

Forrenting & afskrivning - ledning 1.273.214 kr.

Drift og vedligholdelse MEC B 5.292.425 kr.

Drift og vedligholdelse Ledning 2.458.050 kr.

Samlet udgift 9.882.084 kr.

Biogasmængde MEC B 4.376.159 m3

Biogasmængde HOCO 6.648.478 m3

Indtægt anvendelse af biogas på egne motorer med tilskud 14.029.966 kr.

Intægt ved salg til HOCO 11.588.297 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 24.905.134 kr.

Resultat 15.023.050 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 507,11 kr./ton

Alternativ II gasopgradering af mængder uden tilskud
Investering i gasopgradering 42.403.463 kr. Inkl. Projektering

Øget drift og vedligeholdelse 4.326.006 kr.

Værdi af VE-gas uden tilskud 2,200 kr./m3 mængder over eget brug

Forrentning & afskrivning MEC B 858.396 kr.

Forrenting & afskrivning - opgradering 2.593.257 kr.

Drift og vedligholdelse MEC B 5.292.425 kr.

Drift og vedligholdelse gasopgradering 4.326.006 kr.

Samlet udgift 13.070.083 kr.

Biogasmængde MEC B 4.376.159 m3

Biogasmængde Opgradering 6.648.478 m3

VE-gas 4.191.865 m3

Indtægt anvendelse af biogas på egne motorer med tilskud 14.029.966 kr.

Intægt ved salg af VE-gas 9.223.437 kr.

Varmegenvinding 212.751 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 22.753.026 kr.

Resultat 9.682.943 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 326,85 kr./ton
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Driftsøkonomi MEC B - 1 ekstra rådnetank

Alternativ 0 MEC anvender selv biogassen - uden tilskud udover på motor
Investering og finansiering

Udbygning på MEC B

Modtageanlæg 6.710.000 kr.

Ekstra rådnetank 9.636.000 kr.

Udskiftning af omrører 6.050.000 kr.

Diverse projektomkostninger 2.239.600 kr. 10%

Samlet investering MEC B 24.635.600 kr.

Rente 2% pa

Afskrivngsperiode 20 år Da der ikke regnes med tilskud

Drift og og vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Modtageanlæg 85.000 kr.

Ekstra rådnetank 150.000 kr.

Omrører 100.000 kr.

Vedligeholdelse i alt 335.000 kr.

Elforbrug

Modtageanlæg 195.200 kr.

Ekstra rådnetank 0 kr.

Omrører - antaget øget med 25% i forhold til i dag 92.177 kr.

Elforbrug i alt 287.377 kr.

Bemanding 250.000 kr.

Diverse omkostninger

D&V gassystem 0,0628 kr./m3 biogas 706.709 kr.

Ventilation 0,02 kr./m3 biogas 225.067 kr.

Separation 58.012 ton til sep. 111.964 kr.

Bortskaffelse af fiber 13.484 ton 3.573.388 265 kr./ton

Bortskaffelse af væske (0, da eksisterende mængde opretholdes) 0 ton 0 31,75 kr./ton

Samlet drift og vedligeholdelse 5.489.505 kr.

Gasproduktion og indtægter

Modtaget halmpulp 45% TS 65.833 ton

Modtaget halmpulp TS 29.625 ton

Jena voks 10.994.521 m3

Øget poduktion på eksisterende råvarer (i) 1.130.116 m3

Mistet Dækningsbidrag ved reduktion af eksisterende råvarer 713.128 kr.

Afsætning af biogas M3 Værdi kr./m3 Indtægt - kr.

MEC B motorer 5.817.307

Heraf med tilkud 4.376.159 3,206 14.029.966 kr.

Uden tilskud 1.441.148 1,062 1.530.499 kr.

MEC BHP 5.177.214

Vinter by-pass 431.435 1,980 854.240 kr.

Halm erstatning 2.588.607 1,130 2.925.126 kr.

Anvendelse ved sommerkøl 2.157.173 0,670 1.445.306 kr.

Ekstra biogas på nuværende råvarer (Værdi = middel MEC BHP) 1.130.116 1,009 1.140.475 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 21.212.484 kr.

Samlet driftsbudget år 1

Forenting og afskrivning 1.506.632 kr.

Drift og vedligeholdelse 5.489.505 kr.

Samlede udgifter 6.996.137 kr.

Samlet indtægt 21.212.484 kr.

Resultat 14.216.347 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 479,88 kr./ton
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Alternativ I Levering til HOCO af mængder uden tilskud
Investering i ledningsanlæg 20.818.875 kr. Inkl. Projektering

Øget drift & Vedligeholdelse 2.458.050 kr.

Skønnet værdi af biogas 1,743 kr./m3 For mængder over eget brug

Forrentning & afskrivning MEC B 1.506.632 kr.

Forrenting & afskrivning - ledning 1.273.214 kr.

Drift og vedligholdelse MEC B 5.489.505 kr.

Drift og vedligholdelse Ledning 2.458.050 kr.

Samlet udgift 10.727.401 kr.

Biogasmængde MEC B 4.376.159 m3

Biogasmængde HOCO 7.748.478 m3

Indtægt anvendelse af biogas på egne motorer med tilskud 14.029.966 kr.

Intægt ved salg til HOCO 13.505.597 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 26.822.434 kr.

Resultat 16.095.033 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 543,29 kr./ton

Alternativ II gasopgradering af mængder uden tilskud
Investering i gasopgradering 42.403.463 kr. Inkl. Projektering

Øget drift og vedligeholdelse 4.326.006 kr.

Værdi af VE-gas uden tilskud 2,200 kr./m3 mængder over eget brug

Forrentning & afskrivning MEC B 1.506.632 kr.

Forrenting & afskrivning - opgradering 2.593.257 kr.

Drift og vedligholdelse MEC B 5.489.505 kr.

Drift og vedligholdelse gasopgradering 4.326.006 kr.

Samlet udgift 13.915.400 kr.

Biogasmængde MEC B 4.376.159 m3

Biogasmængde Opgradering 7.748.478 m3

VE-gas 4.885.415 m3

Indtægt anvendelse af biogas på egne motorer med tilskud 14.029.966 kr.

Intægt ved salg af VE-gas 10.749.468 kr.

Varmegenvinding 247.951 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 24.314.257 kr.

Resultat 10.398.857 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 351,02 kr./ton
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Driftsøkonomi MEC B - 2 ekstra rådnetanke

Alternativ 0 MEC anvender selv biogassen - uden tilskud udover på motor
Investering og finansiering

Udbygning på MEC B

Modtageanlæg 6.710.000 kr.

Ekstra rådnetank 18.040.000 kr.

Udskiftning af omrører 6.050.000 kr.

Diverse projektomkostninger 3.080.000 kr. 10%

Samlet investering MEC B 33.880.000 kr.

Rente 2% pa

Afskrivngsperiode 20 år Da der ikke regnes med tilskud

Drift og og vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Modtageanlæg 85.000 kr.

Ekstra rådnetank 300.000 kr.

Omrører 100.000 kr.

Vedligeholdelse i alt 485.000 kr.

Elforbrug

Modtageanlæg 195.200 kr.

Ekstra rådnetank 0 kr.

Omrører - antaget øget med 25% i forhold til i dag 92.177 kr.

Elforbrug i alt 287.377 kr.

Bemanding 250.000 kr.

Diverse omkostninger

D&V gassystem 0,0628 kr./m3 biogas 775.789 kr.

Ventilation 0,02 kr./m3 biogas 247.067 kr.

Separation 58.012 ton til sep. 111.964 kr.

Bortskaffelse af fiber 13.484 ton 3.573.388 265 kr./ton

Bortskaffelse af væske (0, da eksisterende mængde opretholdes) 0 ton 0 31,75 kr./ton

Samlet drift og vedligeholdelse 5.730.585 kr.

Gasproduktion og indtægter

Modtaget halmpulp 45% TS 65.833 ton

Modtaget halmpulp TS 29.625 ton

Jena voks 10.994.521 m3

Øget poduktion på eksisterende råvarer 2.230.116 m3

Mistet Dækningsbidrag ved reduktion af eksisterende råvarer 713.128 kr.

Afsætning af biogas M3 Værdi kr./m3 Indtægt - kr.

MEC B motorer 5.817.307

Heraf med tilkud 4.376.159 3,206 14.029.966 kr.

Uden tilskud 1.441.148 1,062 1.530.499 kr.

MEC BHP 5.177.214

Vinter by-pass 431.435 1,980 854.240 kr.

Halm erstatning 2.588.607 1,130 2.925.126 kr.

Anvendelse ved sommerkøl 2.157.173 0,670 1.445.306 kr.

Ekstra biogas på nuværende råvarer (Værdi = middel MEC BHP) 2.230.116 1,009 2.250.558 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 22.322.567 kr.

Samlet driftsbudget år 1

Forenting og afskrivning 2.071.990 kr.

Drift og vedligeholdelse 5.730.585 kr.

Samlede udgifter 7.802.574 kr.

Samlet indtægt 22.322.567 kr.

Resultat 14.519.993 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 490,13 kr./ton
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Alternativ I Levering til HOCO af mængder uden tilskud
Investering i ledningsanlæg 20.818.875 kr. Inkl. Projektering

Øget drift & Vedligeholdelse 2.458.050 kr.

Skønnet værdi af biogas 1,743 kr./m3 For mængder over eget brug

Forrentning & afskrivning MEC B 2.071.990 kr.

Forrenting & afskrivning - ledning 1.273.214 kr.

Drift og vedligholdelse MEC B 5.730.585 kr.

Drift og vedligholdelse Ledning 2.458.050 kr.

Samlet udgift 11.533.838 kr.

Biogasmængde MEC B 4.376.159 m3

Biogasmængde HOCO 8.848.478 m3

Indtægt anvendelse af biogas på egne motorer med tilskud 14.029.966 kr.

Intægt ved salg til HOCO 15.422.897 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 28.739.734 kr.

Resultat 17.205.896 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 580,79 kr./ton

Alternativ II gasopgradering af mængder uden tilskud
Investering i gasopgradering 42.403.463 kr. Inkl. Projektering

Øget drift og vedligeholdelse 4.326.006 kr.

Værdi af VE-gas uden tilskud 2,200 kr./m3 mængder over eget brug

Forrentning & afskrivning MEC B 2.071.990 kr.

Forrenting & afskrivning - opgradering 2.593.257 kr.

Drift og vedligholdelse MEC B 5.730.585 kr.

Drift og vedligholdelse gasopgradering 4.326.006 kr.

Samlet udgift 14.721.837 kr.

Biogasmængde MEC B 4.376.159 m3

Biogasmængde Opgradering 8.848.478 m3

VE-gas 5.578.965 m3

Indtægt anvendelse af biogas på egnemotorer med tilskud 14.029.966 kr.

Intægt ved salg af VE-gas 12.275.498 kr.

Varmegenvinding 283.151 kr.

Mistet DB2 ved reduktion af nuværende råvaremængde -713.128 kr.

Samlet indtægt 25.875.488 kr.

Resultat 11.153.651 kr.

Maksimal betaling for halmpulp pr. ton ts 376,49 kr./ton
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7. Bilag 2  Sammenlignende beregninger 
 
De sammenlignende beregninger af scenarie 2c er foretaget ud fra samme 
forudsætninger og parametre som beregningerne for businesscasen vist i 
bilag 1 korrigeret med: 
 

 Minimumsbetalingen for rentabilitet på Jena anlægget på 800 kr. pr. 
tons tørstof for 29.625 tons svarende til 23,7 mio. kr. pr. år 

 Tilskud efter de nugældende regler til hele den ekstra biogas 
produktion på 13,2 mio. m3 pr. år i 12 år svarende til restløbetiden for 
tilskuddet 

 
 

 

Resultatoversigt - ingen tilskud udover på motor og 800 kr. pr. tons tørstof 

Investering 

- kr.

Årligt resultat 

-  kr.

Resulterende 

pulpværdi - 

Kr./ton TS
Grundscenarier Jena VF/MEC B
Ingen ekstra rådnetank 34.854.875 -8.676.950 23.700.000 -8.676.950 800,00

1 ekstra rådnetank 45.454.475 -7.604.967 23.700.000 -7.604.967 800,00

2 ekstra rådnetanke 54.698.875 -6.494.104 23.700.000 -6.494.104 800,00

Resultatoversigt - med tilskud og 12 års afskrivningsperiode samt 800 kr. pr. tons tørstof

Investering 

- kr.

Årligt resultat 

-  kr.

Resulterende 

pulpværdi - 

Kr./ton TS

Grundscenarier Jena VF/MEC B
Ingen ekstra rådnetank 34.854.875 28.248.940 23.700.000 4.548.940 800,00

1 ekstra rådnetank 45.454.475 31.041.467 23.700.000 7.341.467 800,00

2 ekstra rådnetanke 54.698.875 33.918.140 23.700.000 10.218.140 800,00

Levering til HOCO af samlet mængde biogas

Levering til HOCO og anvendelse på egne motorer for den 

mængde der kan få tilskud


